

水道用水供給事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和4年度上半期神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業の業務状況を公表します。

令和4年11月18日

神奈川県内広域水道企業団
企業長 浅羽 義里

1 事業の概況

(1) 用水供給事業

令和4年度上半期（183日）の供給実績は、2億3,249万6,900立方メートル（1日平均127万475立方メートル）で、上半期予算供給水量2億4,247万1,500立方メートルに対し、4.1パーセント下回りました。

なお、構成団体別供給水量は、次のとおりです。

令和4年度上半期構成団体別供給水量

（単位：立方メートル）

	神奈川県	横浜市	川崎市	横須賀市	計
4月	14,043,740	15,101,100	8,142,000	991,150	38,277,990
5月	15,119,090	15,249,100	6,574,000	1,030,240	37,972,430
6月	15,553,060	15,593,600	7,947,900	1,039,530	40,134,090
7月	15,033,540	16,297,400	7,267,400	1,163,690	39,762,030
8月	14,754,190	15,893,600	6,946,800	1,163,040	38,757,630
9月	14,218,890	15,494,400	6,741,300	1,138,140	37,592,730
合計	88,722,510	93,629,200	43,619,400	6,525,790	232,496,900
上半期 予算供給水量	90,389,900	95,914,500	49,609,100	6,558,000	242,471,500
対予算供給水量比	98.2%	97.6%	87.9%	99.5%	95.9%

(2) 実施計画

企業団では、「かながわ広域水道ビジョン」（令和3～32年度）に掲げた各施策の実現へ向け、「実施計画」（令和3～7年度）に基づき、「より安全で効率的な水道システムに向けた施設整備と運用」（再構築、浄水処理・水質管理、環境）、「施設の健全性を保つための点検と計画的な修繕・更新」（更新・改良、浄水場更新、機能向上）及び「自然災害や事故に備えた対策」（耐震化、浸水・停電・テロ対策）に取り組んでいます。

なお、令和4年度上半期に完成した工事及び施工中の工事のうち主要なものは、次のとおりです。

令和4年度上半期完成工事及び施工中工事一覧表

項目	工事等件名	完成時期
再構築	<ul style="list-style-type: none"> 相模原浄水場施設増強基本設計業務委託 綾瀬浄水場増強基礎調査業務委託 	R4.7 R4.6
更新・改良	<ul style="list-style-type: none"> 西長沢浄水場3ブロック沈でん池傾斜板更新工事 西長沢浄水場3ブロックろ過池1号池他流入及び排水サイフォン更新工事 西長沢浄水場薬品館水質試験室等改修工事 相模原浄水場第4ブロック沈でん池排泥弁設備改良工事 相模原浄水場第4ブロック急速ろ過池原水弁等更新工事 相模原浄水場第4ブロック急速ろ過池ベンチュリー管改良工事 相模原浄水場返送ポンプ設備更新工事 相模原浄水場本館及び相模原ポンプ場給排水設備等改良工事 相模原調圧水槽改良工事 伊勢原浄水場急速ろ過池改良工事 伊勢原浄水場排水処理施設周辺整備工事 綾瀬浄水場沈でん池排泥弁等更新工事 綾瀬浄水場送水ポンプ所速度制御装置更新工事 飯泉ポンプ場速度制御装置等更新工事 飯泉ポンプ場監視制御設備等改良工事 	R6.3 R5.10 R5.10 R5.3 R5.3 R5.3 R6.3 R5.3 R5.6 R4.6 R4.10 R5.2 R6.3 R8.3 R8.3
機能向上	<ul style="list-style-type: none"> 飯泉沈砂池第3棧橋設置工事 	R4.6
耐震化	<ul style="list-style-type: none"> 西長沢調整池耐震補強工事 相模原浄水場調整池（2）2号池耐震補強工事 相模原浄水場排泥池・排水池（2号池）耐震補強工事 伊勢原浄水場調整池（1）耐震補強工事 綾瀬浄水場調整池（2）耐震補強工事 有馬給水井耐震補強工事 	R6.3 R4.12 R4.7 R6.5 R5.6 R5.3
浸水・停電・テロ対策	<ul style="list-style-type: none"> 西長沢浄水場受配電設備改良工事 相模原ポンプ場導水ポンプ設備等更新工事 相模原ポンプ場監視制御設備等改良工事 	R4.6 R7.3 R7.3

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和4年度上半期の予算執行状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率 (%)	差引予算残高
用水供給事業収益	46,296,797	17,740,225	38.3	28,556,572
営業収益	42,596,348	17,696,751	41.5	24,899,597
営業外収益	3,700,449	43,474	1.2	3,656,975

収益的支出

(単位：千円)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率 (%)	差引予算残高
用水供給事業費用	40,678,677	15,283,969	37.6	25,394,708
営業費用	37,582,658	14,653,233	39.0	22,929,425
営業外費用	3,096,019	630,736	20.4	2,465,283

イ 資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：千円)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率 (%)	差引予算残高
用水供給事業資本的収入	2,776,149	0	0.0	2,776,149
企業債	2,592,000	0	0.0	2,592,000
補助金	184,149	0	0.0	184,149

資本的支出

(単位：千円)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率 (%)	差引予算残高
用水供給事業資本的支出	24,707,253	15,281,444	61.9	9,425,809
一般建設改良費	10,310,533	8,252,367	80.0	2,058,166
企業債償還金	14,385,045	7,029,077	48.9	7,355,968
国庫補助金返還金	11,675	0	0.0	11,675

(2) 資産、負債及び資本の状況

中間決算は行っておりませんが、令和4年度上半期の資産等の状況は、次のとおりです。

(令和4年9月30日現在) (単位：百万円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	444,104	固定負債	69,042
流動資産	17,686	流動負債	8,951
		繰延収益	103,807
		負債合計	181,801
		資本金	256,258
		剰余金	23,731
		資本合計	279,989
合計	461,790	合計	461,790