

令和8年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢浄水場排水処理施設整備事業	川崎市宮前区	—	—	—	—	詳細は別途実施方針(案)にて公表 DBO発注	
2	西長沢浄水場2ブロック混和池フラッシュミキサー更新工事	川崎市宮前区	12ヶ月	機械器具	混和池フラッシュミキサー3台の更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し15ヶ月➡12ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
3	相模原浄水場第4ブロックろ過池管廊内配管塗装工事	相模原市南区	5ヶ月	塗装	経年劣化のため塗装の塗替えを行う。	一般競争	第3四半期	工期の見直し8ヶ月➡5ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
4	綾瀬浄水場後塩素混和池等照明設備更新工事	綾瀬市吉岡887	7ヶ月	電気	急速ろ過池等の既設蛍光灯照明設備をLED照明設備に更新	一般競争	第3四半期	再度公告 件名変更
5	綾瀬浄水場着水井等採水ポンプ更新工事	綾瀬市吉岡887	5ヶ月	機械器具	着水井、沈でん池入口及び沈でん池出口に設置されている採水ポンプの更新	一般競争	第3四半期	再度公告 件名変更 工期の見直し6ヶ月➡5ヶ月
6	玉川水管橋左岸塗装工事(その1)	厚木市酒井	8ヶ月	塗装	左岸側の1径間(延長77m)における橋体及び歩廊、送水管等の塗装塗替え	一般競争	第3四半期	再度公告 件名変更
7	稲荷給水地点等無停電電源装置更新工事	藤沢市稲荷他	16ヶ月	電気	無停電電源装置の更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し20ヶ月➡16ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
8	末吉給水地点追加次亜注入設備更新工事	横浜市鶴見区	19ヶ月	機械器具	追加次亜注入設備の更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し16ヶ月➡19ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
9	社家ポンプ場非常用発電設備及び燃料タンク更新工事	海老名市社家	41ヶ月	電気	非常用発電設備及び燃料タンクの更新他	一般競争	第3四半期	工期の見直し44ヶ月➡41ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
10	相模原浄水場排水処理機器修繕工事	相模原市南区	10ヶ月	機械器具	相模原浄水場排水処理施設に設置されている機器の精密点検及び消耗部品の交換を行う。	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
11	飯泉取水ぜき下流水位計更新工事	小田原市飯泉	17ヶ月	電気通信	飯泉取水ぜき下流に設置されている水位計(下流水位計)の更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し18ヶ月➡17ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
12	西長沢浄水場受配電設備等更新工事	川崎市宮前区	29ヶ月	電気	受電設備及び配電設備の更新他	一般競争	第3四半期	工期の見直し32ヶ月➡29ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
13	本庁舎非常用発電設備及び燃料タンク更新工事	横浜市旭区	39ヶ月	電気	非常用発電設備及び燃料タンクの更新他	一般競争	第3四半期	工期の見直し42ヶ月➡39ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
14	相模原浄水場場内給水管更新工事	相模原市南区	5ヶ月	管	浄水場内の給水管を鋼管から塩ビ管への更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し6ヶ月➡5ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
15	小雀ポンプ場らせん階段修繕工事	横浜市戸塚区	5ヶ月	鋼構造	らせん階段の修繕	一般競争	第3四半期	
16	西長沢浄水場電磁流量計設置工事	川崎市宮前区	9ヶ月	水道施設	挿入式電磁流量計の設置	一般競争	第3四半期	工種の見直し土木⇒水道施設 工事概要の見直し 工期の見直し10ヶ月➡9ヶ月 発注時期の見直し 第2⇒第3
17	相模川水路橋塗装工事	厚木市上依知～相模原市南区当麻	24ヶ月	塗装	経年劣化のため塗装の塗替えを行う。	一般競争	第4四半期	
18	内径3,100ミリメートル導水管弁類等修繕工事	小田原市飯泉他	5ヶ月	水道施設	内径3,100ミリメートル導水管路の弁類の点検、部品交換、塗装	一般競争	———	発注の取り止め
19	中井監視坑階段等塗装工事	中井町境別所	6ヶ月	塗装	中井監視坑階段等の塗装	一般競争	———	発注の取り止め

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したもののについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。