令和5年度発注予定工事概要（第3四半期改訂版）

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢浄水場ろ過池空気圧縮機更新工事	川崎市宮前区	13ヶ月	機械器具設置	空気圧縮機の移設更新、空気配管の交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し　第2⇒第3 工期の見直し 7ヶ月⇒13ヶ月
2	伊勢原浄水場系統空気弁室等修繕工事	伊勢原市日向他16箇所	4ヶ月	土木一式	送水施設地下構造物（空気弁室、排水弁室、仕切弁室）におけるひび割れ等劣化箇所修繕	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し　第2⇒第3
3	綾瀬浄水場給水ポンプ設備更新工事	綾瀬市吉岡887	17ヶ月	管	場内給水ポンプの更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し　第2⇒第3 工期の見直し18ヶ月⇒17ヶ月
4	飯泉ポンプ場除塵設備コンベア修繕工事	小田原市飯泉	6ヶ月	機械器具	除塵設備構成機器の部品交換	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し　第2⇒第3
5	本庁舎管理棟エレベーター更新工事	横浜市旭区	16ヶ月	機械器具設置	企業団本庁舎管理棟昇降設備の更新	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し　第2⇒第3
6	相模原浄水場排水処理監視制御設備改良工事	相模原市南区	30ヶ月	電気	相模原浄水場排水処理施設に設置されている監視制御設備の更新	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し　第2⇒第3 工期の見直し32ヶ月⇒30ヶ月
7	西長沢浄水場活性炭注入設備修繕工事	川崎市宮前区	3ヶ月	機械器具設置	貯蔵槽集塵機、ロータリーバルブ、定量供給機、溶解槽撹拌機等の交換等	随意契約	第3四半期	
8	相模原浄水場第4ブロックろ過池管廊内配管塗装工事	相模原市南区	6ヶ月	塗装	相模原浄水場第4ブロックろ過池管廊内の配管の外面塗装の塗替え	一般競争	第3四半期	
9	相模原浄水場外周囲障塗装工事（その2）	相模原市南区	4ヶ月	塗装	相模原浄水場鋼製囲障の劣化した塗装の塗替え	一般競争	第3四半期	
10	飯泉ポンプ場取水堰網場更新工事	小田原市飯泉	15ヶ月	土木一式	取水口に設置されている網場の更新	一般競争	第3四半期	
11	相模原浄水場酸注入設備棟外装修繕工事	相模原市南区	4ヶ月	塗装	相模原浄水場酸注入設備棟の外装の修繕	一般競争	第3四半期	発注の追加
12	相模原浄水場第2ブロックろ過池監査廊屋根防水工事	相模原市南区	4ヶ月	防水	相模原浄水場第2ブロックろ過池監査廊の防水工事、排水管修繕	一般競争	第3四半期	発注の追加
13	相模原浄水場送水ポンプ所等防水工事	相模原市南区	6ヶ月	防水	相模原浄水場送水ポンプ所の防水修繕	一般競争	第3四半期	発注の追加
14	相模原浄水場管廊内操作台等修繕工事	相模原市南区	4ヶ月	鋼構造物	相模原浄水場管廊内操作台等の劣化・腐食した歩廊の修繕	一般競争	第3四半期	発注の追加

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。