令和5年度発注予定工事概要（第4四半期改訂版）

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢浄水場ろ過池空気圧縮機更新工事	川崎市宮前区	13ヶ月	機械器具設置	空気圧縮機の移設更新、空気配管の交換	一般競争	第4四半期	発注時期の見直し　第3⇒第4
2	綾瀬浄水場給水ポンプ設備更新工事	綾瀬市吉岡887	15ヶ月	管	場内給水ポンプの更新	一般競争	第4四半期	発注時期の見直し　第3⇒第4 工期の見直し17ヶ月⇒15ヶ月
3	本郷給水地点等計測機器更新工事	海老名市本郷4006他	12ヶ月	電気	本郷・有馬及び稲荷給水地点の弁開度計及び圧力計の更新	一般競争	第4四半期	工事名の変更 発注時期の見直し　第2⇒第4 工期の見直し　7ヶ月⇒12ヶ月
4	西長沢浄水場活性炭注入設備修繕工事	川崎市宮前区	3ヶ月	機械器具設置	貯蔵槽集塵機、ロータリーバルブ、定量供給機、溶解槽撹拌機等の交換等	随意契約	第4四半期	発注時期の見直し　第3⇒第4
5	飯泉ポンプ場取水堰網場更新工事	小田原市飯泉	12ヶ月	土木一式	取水口に設置されている網場の更新	一般競争	第4四半期	発注時期の見直し　第3⇒第4 工期の見直し　15ヶ月⇒12ヶ月

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。 見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。