

平成25年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	鷺沼給水地点等開度用計器修繕工事	川崎市高津区	3ヶ月	電気	鷺沼給水地点及び末吉給水地点のスルース弁及びバタフライ弁の開度計発信機の改造	一般競争	第3四半期	発注の追加
2	西長沢浄水場沈でん池等目地補修工事	川崎市宮前区	3ヶ月	土木	西長沢浄水場沈でん池及びろ過池の上床版EXP.J目地の補修	一般競争	第3四半期	発注の追加
3	伊勢原浄水場沈でん池1-1フロキュレーター等減速機修繕工事	伊勢原市日向	5ヶ月	機械器具設置	フロキュレーター減速機及びクラリファイヤー減速機の分解点検、磨耗部品交換等	一般競争	第3四半期	工事名の変更 発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒5ヶ月
4	伊勢原浄水場電磁流量計修繕工事	伊勢原市日向	4ヶ月	電気	原水、総ろ過、返送、送水流量計変換器の取替等	一般競争	第3四半期	再度公告 発注時期の見直し 第2⇒第3
5	伊勢原浄水場排泥池2号池等機械設備修繕工事	伊勢原市日向	5ヶ月	機械器具設置	排泥池の掻寄機駆動装置及び減速機の分解整備等	一般競争	第3四半期	工事名の変更 発注時期の見直し 第2⇒第3
6	伊勢原浄水場ろ過池1-4号池浄水調節弁修繕工事	伊勢原市日向	5ヶ月	機械器具設置	ろ過池浄水調節弁及び2次減速機の取替等	一般競争	第3四半期	工事名の変更 発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒5ヶ月
7	綾瀬浄水場横須賀系送水ポンプ設備修繕工事(その1)	綾瀬市吉岡	6ヶ月	機械器具設置	横須賀系送水ポンプ4、5号のポンプ軸受部のオーバーホール及び各部点検	一般競争	第2四半期	取止め
8	綾瀬浄水場排水処理脱水機整備工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	機械器具設置	排水処理脱水機の精密点検及び部品交換	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
9	綾瀬浄水場排水処理機器整備工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	機械器具設置	排水処理乾燥機用ボイラーの交換、乾燥機・付属機器の機能点検及び部品交換	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
10	綾瀬浄水場排水処理電算機修繕工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	電気	電源ファン、バッテリー等の交換	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
11	綾瀬浄水場蓄電池修繕工事(その3)	綾瀬市吉岡	3ヶ月	電気	排水処理無停電電源装置バッテリー交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
12	綾瀬浄水場排水処理VVVF装置修繕工事	綾瀬市吉岡	3ヶ月	電気	排水処理にある破砕造粒機用、定量フィーダ用、スラッジ圧入ポンプ用のVVVF装置の交換	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
13	社家ポンプ場直流電源装置等修繕工事	海老名市社家	7ヶ月	電気	直流電源装置及び無停電電源装置の一部蓄電池の交換	一般競争	第2四半期	取止め

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては随時見直しを行います。

平成25年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
14	社家ポンプ場水質連続監視装置等設置工事	海老名市社家	4ヶ月	電気	油膜検知器、水質安全モニタ、魚類監視装置の更新、油分モニタの新設等	一般競争	第3四半期	再度公告 発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒4ヶ月
15	相模大堰右岸ゲート油圧押上装置修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	鋼構造物	右岸魚道、呼び水ゲートの油圧押上装置の作動油の交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
16	社家ポンプ場排砂処理設備修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	機械器具設置	汚泥脱水機、ケーキコンベア、オートストレーナー、揚砂機の部品交換、修繕	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
17	社家ポンプ場沈砂池等角落し設置工事	海老名市社家	4ヶ月	土木一式	沈砂池、吸水井に必要な角落しの製作、設置	一般競争	第3四半期	発注の追加
18	相模原浄水場排水処理施設火災報知機感知器改良工事	相模原市南区下溝	5ヶ月	消防	火災報知設備を差動式から光電式分離型感知器へ改造、点検用歩廊等の改造	一般競争	第3四半期	
19	秦野サイフォン改良工事	秦野市上大規他	4ヶ月	鋼構造物	接合井盖をコンクリート製からステンレス製への更新	一般競争	第3四半期	
20	伊勢原浄水場PAC貯蔵槽修繕工事(その2)	伊勢原市日向	4ヶ月	塗装	PAC1号貯蔵槽内面のFRPライニング	一般競争	第3四半期	取止め
21	伊勢原浄水場非常用発電設備更新工事	伊勢原市日向	16ヶ月	電気	ガスタービン非常用発電機の設置工事	一般競争	第3四半期	