

令和元年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

公表日 令和元年10月1日

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	衛星電話設備更新工事	横浜市旭区ほか	4ヶ月	通信	衛星携帯電話及びアンテナ等付帯設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
2	境川仕切弁室等囲障塗装工事	大和市他	5ヶ月	塗装	境川仕切弁・排水弁室・金沢・木古庭・武給水地点の外周柵の塗装及び損傷している支柱等の補修	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
3	相模原浄水場送水ポンプ1号吐出弁等駆動装置修繕工事	相模原市南区	5ヶ月	機械器具	電動弁駆動装置の分解点検及び部品交換、現場塗装	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒5ヶ月
4	相模原浄水場淵野辺ポンプ1号用液体抵抗器修繕工事	相模原市南区	5ヶ月	電気	淵野辺ポンプ1号用液体抵抗器の分解修繕、劣化部品の交換	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒5ヶ月
5	相模原ポンプ場囲障塗装工事	相模原市南区	4ヶ月	塗装	外周囲障(鋼製フェンス)塗替塗装	一般競争	第3四半期	工期の見直し 5ヶ月⇒4ヶ月
6	相模原ポンプ場受変電棟他屋根防水工事	相模原市南区	4ヶ月	防水	相模原ポンプ場受変電棟と自家発電機室の屋根防水工	一般競争	第3四半期	工期の見直し 5ヶ月⇒4ヶ月
7	伊勢原浄水場排水処理機器修繕工事	伊勢原市日向	4ヵ月	機械器具	排水処理施設各設備の劣化部品の交換及び整備	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒4ヶ月
8	綾瀬浄水場火報設備等更新工事	綾瀬市吉岡	5ヶ月	消防	火報設備及び放送設備の更新、二酸化炭素設備の撤去	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 7ヶ月⇒5ヶ月
9	綾瀬浄水場排水処理脱水機修繕工事	綾瀬市吉岡	5ヶ月	機械器具	脱水機の消耗部品交換及び精密点検	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 7ヶ月⇒5ヶ月
10	関谷空気弁室空気弁修繕工事	鎌倉市関谷	4ヶ月	土木	空気弁2個の交換	一般競争	第3四半期	発注の追加
11	飯泉ポンプ場下流水位計更新工事	小田原市飯泉	5ヶ月	電気	飯泉取水堰下流に設置されている水位計の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒5ヶ月
12	飯泉ポンプ場排砂処理機器修繕工事	小田原市飯泉	4ヶ月	機械器具	排砂処理機器の劣化部品の交換及びオーバーホール等	一般競争	第3四半期	発注の追加
13	社家ポンプ場排砂処理棟建屋外壁等修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	建築一式	浮いた外壁タイルや目地の補修	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 5ヶ月⇒4ヶ月
14	相模大堰ゲート操作室屋上防水等修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	防水	ゲート操作室屋上のシート防水、塗膜防水、シーリング	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
15	社家ポンプ場活性炭注入設備定量供給機2号修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	機器器具	定量供給機の分解点検清掃及び摩耗部品の交換	事前公募	第3四半期	発注の追加

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては随時見直しを行います。随時の見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします