

令和2年度工事発注予定概要(第2四半期改訂版)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 契約方法 | 発注予定時期 | 変更内容 |
|-----|-----------------------------------|---------|------|-----------|---|--------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | 相模原ポンプ場導水ポンプ設備等整備事業 | 相模原市南区 | 45ヶ月 | 電気または機械器具 | 相模原ポンプ場導水ポンプ、非常用発電設備及び速度制御装置の更新(更新工事完成後の設備維持管理業務委託を含む。) | 一般競争 (総合評価方式・高度技術提案型) | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期 50ヶ月→45ヶ月 |
| 2 | 相模原浄水場排泥池・排水池耐震補強工事(その1) | 相模原市南区 | 10ヶ月 | 土木一式 | 相模原排泥池・排水池No.1の耐震補強 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 3 | 横須賀方面送水施設マクロセル腐食防止装置設置工事 | 逗子市沼間 | 5ヶ月 | 電気 | 田浦調整池へのマクロセル腐食防止装置設置 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 4 | 小雀分岐弁室等付帯設備更新工事 | 横浜市戸塚区他 | 8ヶ月 | 電気 | 小雀分岐弁室、小雀空気弁室及び木古庭給水地点の換気ファンや排水ポンプなどの電気設備の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期 9ヶ月→8ヶ月 |
| 5 | 小雀ポンプ場困障更新工事 | 横浜市戸塚区 | 6ヶ月 | とび | 小雀ポンプ場困障の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 6 | 朝比奈・港南台間内径600mm送水管塗装工事 | 横浜市磯子区他 | 7ヶ月 | 塗装 | 日野づい道内に布設されている内径600mm送水管塗装の塗り替え | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 7 | 西長沢浄水場系統内径1,300ミリメートル送水管トンネル部補修工事 | 川崎市宮前区 | 4ヶ月 | 土木 | 老朽化したトンネル部の災害防止と水道用水安定供給のための補修・補強 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 10ヶ月→4ヶ月 |
| 8 | 西長沢浄水場受配電設備改良工事 | 川崎市宮前区 | 19ヶ月 | 電気 | 水処理に万全を期すため、2系統受電への改良 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 9 | 西長沢浄水場濃縮槽管廊照明改良工事 | 川崎市宮前区 | 7ヶ月 | 電気 | 濃縮槽管廊内の老朽化した照明器具等の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 10 | 西長沢浄水場排水処理棟2階空調設備更新工事 | 川崎市宮前区 | 7ヶ月 | 管 | 排水処理棟2階に設置されている代替フロンガス(R22)冷媒を用いている各空調設備の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 11 | 西長沢浄水場沈でん池フラッシュミキサー修繕工事 | 川崎市宮前区 | 6ヶ月 | 機械器具 | 老朽化した沈でん池フラッシュミキサー装置の部品交換修繕 他 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 12 | 相模原浄水場排水処理監視制御設備改良工事 | 相模原市南区 | 20ヶ月 | 電気 | 排水処理施設に設置されている監視制御設備の改造等 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 22ヶ月⇒20ヶ月 |
| 13 | 相模原浄水場沈でん池空気圧縮機更新工事 | 相模原市南区 | 7ヶ月 | 機械器具 | 沈でん池排泥弁用空気圧縮機の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |

令和2年度工事発注予定概要(第2四半期改訂版)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 契約方法 | 発注予定時期 | 変更内容 |
|-----|----------------------------------|--------|-----|------|--|------|--------|--|
| 14 | 麻溝台給水地点等空調設備更新工事 | 相模原市南区 | 6ヶ月 | 管 | 麻溝台給水地点・当麻給水地点に設置されている空調設備の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 15 | 相模原ポンプ場導水ポンプ4号用電動機修繕工事 | 相模原市南区 | 7ヶ月 | 電気 | 導水ポンプ用電動機の分解点検、試験・測定 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 16 | 相模原浄水場管理本館外装修繕工事 | 相模原市南区 | 7ヶ月 | 塗装 | 外壁の塗装劣化・ひび割れ箇所に対する修繕 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 8ヶ月⇒7ヶ月 |
| 17 | 相模原浄水場第2ブロック沈でん池フロキュレーター電動機等修繕工事 | 相模原市南区 | 7ヶ月 | 機械器具 | 減速機及び電動機の分解修繕 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 18 | 伊勢原浄水場監視カメラ更新工事 | 伊勢原市日向 | 5ヵ月 | 通信 | 監視カメラ設備の制御装置及びカメラ(15台)の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 19 | 伊勢原浄水場沈でん池グレーチング蓋修繕工事 | 伊勢原市日向 | 6ヵ月 | 鋼構造 | 沈でん池内の鋼製グレーチング蓋をステンレス製グレーチング蓋に取替 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 20 | 大和給水地点水質モニター更新工事 | 大和市上草柳 | 7ヶ月 | 電気 | 水質モニター及び試料水用ラインポンプの更新 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 21 | 綾瀬浄水場2ブロックろ過池等フラッシュミキサー修繕工事 | 綾瀬市吉岡 | 7ヶ月 | 機械器具 | ろ過池及び沈でん池の電動機・減速機の点検、消耗部品の交換及び清掃 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 22 | 綾瀬浄水場1ブロック沈でん池フロキュレーター減速機等修繕工事 | 綾瀬市吉岡 | 7ヶ月 | 機械器具 | 電動機・減速機の点検、消耗部品の交換及び塗装、中間軸の部品交換及びレベル調整 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 23 | 綾瀬浄水場1ブロック沈でん池クラリファイヤー減速機等修繕工事 | 綾瀬市吉岡 | 7ヶ月 | 機械器具 | 電動機・減速機の点検、消耗部品の交換 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 24 | 綾瀬浄水場1ブロック沈でん池VVVF修繕工事 | 綾瀬市吉岡 | 7ヶ月 | 電気 | VVVF装置の交換 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 25 | 綾瀬浄水場排泥池2号池掻寄機駆動装置修繕工事 | 綾瀬市吉岡 | 7ヶ月 | 機械器具 | 掻寄機駆動装置の劣化部品の交換・整備 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 9ヶ月⇒7ヶ月 |
| 26 | 綾瀬浄水場排水池2号池攪拌機1号機等修繕工事 | 綾瀬市吉岡 | 7ヶ月 | 機械器具 | 駆動部、攪拌機部の修理 | 一般競争 | 第2四半期 | 工事名の変更 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 9ヶ月⇒7ヶ月 |

令和2年度工事発注予定概要(第2四半期改訂版)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 契約方法 | 発注予定時期 | 変更内容 |
|-----|--------------------------|----------|-----|------|--------------------------------|------|--------|----------------------------------|
| 27 | 綾瀬浄水場火報設備等更新工事 | 綾瀬市吉岡 | 7ヶ月 | 消防 | 火報設備及び放送設備の更新、二酸化炭素消化設備の撤去 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注の追加 |
| 28 | 飯泉ポンプ場塩素要求量計更新工事 | 小田原市飯泉 | 8ヶ月 | 電気 | 既設塩素要求量計の撤去及び更新 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 9ヶ月⇒8ヶ月 |
| 29 | 飯泉ポンプ場高圧設備直流電源装置修繕工事 | 小田原市飯泉 | 7ヶ月 | 電気 | 無停電電源装置及び直流電源装置の基盤等の交換 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 30 | 曾我接合井水位計更新工事 | 小田原市上曾我 | 8ヶ月 | 電気 | 既設水位計の撤去及び更新 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 31 | 飯泉ポンプ場沈砂池等採水配管改良工事 | 小田原市飯泉 | 7ヶ月 | 管 | 既設採水配管の撤去及び敷設 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 32 | 飯泉ポンプ場自家発電室等外壁塗装工事 | 小田原市飯泉 | 4ヶ月 | 塗装 | 自家発電室等の外壁塗装 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 33 | 飯泉ポンプ場導水ポンプ用オートストレーナ修繕工事 | 小田原市飯泉 | 7ヶ月 | 機械器具 | 導水ポンプ用冷却水オートストレーナの劣化部品等交換・分解点検 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 34 | 飯泉ポンプ場排水用ゲート等駆動装置修繕工事 | 小田原市飯泉 | 7ヶ月 | 機械器具 | 排水用ゲート及び排水バルブの電動駆動部の交換・点検等 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 35 | 飯泉ポンプ場電話設備更新工事 | 小田原市飯泉 | 7ヶ月 | 通信 | 電話交換機及び電話設備の更新 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 36 | 飯泉ポンプ場管理本館ドア等改良工事 | 小田原市飯泉 | 5ヶ月 | 建具 | 本館ドアの交換、防水板の設置 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 37 | 飯泉ポンプ場高圧コンデンサ修繕工事 | 小田原市飯泉 | 7ヶ月 | 電気 | 高圧コンデンサの交換及び交換後の性能確認 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 38 | 曾我ポンプ所高圧遮断器等修繕工事 | 小田原市曾我谷津 | 6ヶ月 | 電気 | 高圧遮断器等の劣化部品交換等 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 39 | 曾我ポンプ所保護継電器修繕工事 | 小田原市曾我谷津 | 8ヶ月 | 電気 | マルチリレーの交換 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 9ヶ月⇒8ヶ月 |

令和2年度工事発注予定概要(第2四半期改訂版)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 契約方法 | 発注予定時期 | 変更内容 |
|-----|---------------------------|----------|------|------|---------------------------------------|------|--------|----------------------------------|
| 40 | 横道活性炭注入設備制御設備改良工事 | 大井町赤田字中島 | 20ヶ月 | 電気 | 活性炭注入設備の計装設備、遠方監視設備及び受配電設備のコントローラ等の更新 | 随意契約 | 第2四半期 | |
| 41 | 横道活性炭注入設備機械設備改良工事 | 大井町赤田字中島 | 20ヶ月 | 機械器具 | 活性炭注入設備の機械設備の更新・オーバーホール | 随意契約 | 第2四半期 | |
| 42 | 飯泉ポンプ場2,400mmロート弁等修繕工事 | 小田原市飯泉 | 8ヶ月 | 機械器具 | ロート弁及び圧油源装置の圧油ポンプ等の分解修繕、劣化部品交換・調整等 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 43 | 相模大堰川表川裏ゲート等盤内修繕工事 | 海老名市社家 | 7ヶ月 | 電気 | 川表川裏、左岸・右岸魚道機側操作盤の盤内部品交換 | 一般競争 | 第2四半期 | |
| 44 | 社家ポンプ場活性炭注入設備VVVF更新工事 | 海老名市社家 | 6ヶ月 | 電気 | 活性炭定量供給機VVVF(1)(2)盤の更新 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 8ヶ月⇒6ヶ月 |
| 45 | 社家ポンプ場水質計器脱泡槽等修繕工事 | 海老名市社家 | 6ヶ月 | 機械器具 | 水質計器用脱泡槽及び配管の交換修繕 | 一般競争 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し 8ヶ月⇒6ヶ月 |
| 46 | 相模取水施設機械設備リミットスイッチ交換等修繕工事 | 海老名市社家 | 4ヶ月 | 機械器具 | 冷却器の分解点検、清掃、外面ケレンの塗装、劣化部品の交換 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 47 | 社家ポンプ場綾瀬系導水ポンプ5号冷却器修繕工事 | 海老名市社家 | 4ヶ月 | 機械器具 | 冷却器の分解点検、清掃、外面ケレンの塗装、劣化部品の交換 | 随意契約 | 第2四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第2 |
| 48 | 西長沢調整池耐震補強工事 | 川崎市宮前区 | 39ヶ月 | 土木一式 | 西長沢調整池の耐震補強 | 一般競争 | 第3四半期 | |
| 49 | 伊勢原浄水場給水設備改良工事 | 伊勢原市日向 | 6ヶ月 | 土木一式 | 伊勢原浄水場給水設備の改良 | 一般競争 | 第3四半期 | |
| 50 | 相模原浄水場沈でん池点検室修繕工事 | 相模原市南区 | 5ヶ月 | 防水 | 沈でん池点検室の屋根防水、外壁・内壁の修繕 | 一般競争 | 第3四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第3 |
| 51 | 相模原浄水場第2ブロックろ過池管廊内配管修繕工事 | 相模原市南区 | 5ヶ月 | 水道施設 | ろ過池管廊内配管の補修 | 一般競争 | 第3四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第3 工期の見直し 8ヶ月⇒5ヶ月 |
| 52 | 相模原浄水場ろ過池排水マンホール修繕工事 | 相模原市南区 | 5ヶ月 | 土木一式 | ろ過池排水マンホール内壁面の補修 | 一般競争 | 第3四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第3 |

令和2年度工事発注予定概要(第2四半期改訂版)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 契約方法 | 発注予定時期 | 変更内容 |
|-----|----------------------|--------|------|------|------------------------------------|------|--------|----------------|
| 53 | 麻溝台給水地点開度計等更新工事 | 相模原市南区 | 6ヶ月 | 電気 | 麻溝台給水地点の開度計・圧力発信器の交換、当麻給水地点の開度計の交換 | 一般競争 | 第3四半期 | |
| 54 | 相模原浄水場排水処理機器修繕工事 | 相模原市南区 | 6ヶ月 | 機械器具 | 脱水機等における消耗部品の交換、点検 | 随意契約 | 第3四半期 | |
| 55 | 綾瀬浄水場排水処理棟他屋上防水工事 | 綾瀬市吉岡 | 5ヶ月 | 防水 | 排水処理棟及び送水ポンプ所の屋上防水 | 一般競争 | 第3四半期 | 発注の追加 |
| 56 | 社家ポンプ場特高変電所空調設備等更新工事 | 海老名市社家 | 10ヶ月 | 建築一式 | 特高変電所排砂活性炭棟の空調、換気、照明、放送設備の更新 | 一般競争 | 第3四半期 | 発注時期の見直し 第1⇒第3 |