

令和2年度工事発注予定概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢調整池耐震補強工事	川崎市宮前区	39ヶ月	土木一式	西長沢調整池の耐震補強	一般競争	第3四半期	
2	小雀ポンプ場囲障更新工事	横浜市戸塚区	5ヶ月	とび	小雀ポンプ場囲障の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 6ヶ月⇒5ヶ月
3	朝比奈・港南台間内径600mm送水管塗装工事	横浜市磯子区他	5ヶ月	塗装	日野ずい道内に布設されている内径600mm送水管塗装の塗り替え	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 7ヶ月⇒5ヶ月
4	西長沢浄水場受配電設備改良工事	川崎市宮前区	17ヶ月	電気	水処理に万全を期すため、2系統受電への改良	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し19ヶ月⇒17ヶ月
5	西長沢浄水場排水処理棟2階空調設備更新工事	川崎市宮前区	5ヶ月	管	排水処理棟2階に設置されている代替フロンガス(R22)冷媒を用いている各空調設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 7ヶ月⇒5ヶ月
6	相模原浄水場沈でん池点検室修繕工事	相模原市南区	4ヶ月	防水	沈でん池点検室の屋根防水、外壁・内壁の修繕	一般競争	第3四半期	工期の見直し5ヶ月⇒4ヶ月
7	相模原浄水場第2ブロックろ過池管廊内配管修繕工事	相模原市南区	4ヶ月	水道施設	ろ過池管廊内配管の補修	一般競争	第3四半期	工期の見直し5ヶ月⇒4ヶ月
8	相模原浄水場ろ過池排水マンホール修繕工事	相模原市南区	4ヶ月	土木一式	ろ過池排水マンホール内壁面の補修	一般競争	第3四半期	工期の見直し5ヶ月⇒4ヶ月
9	麻溝台給水地点開度計等更新工事	相模原市南区	5ヶ月	電気	麻溝台給水地点の開度計・圧力発信器の交換、当麻給水地点の開度計の交換	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月⇒5ヶ月
10	伊勢原浄水場監視カメラ更新工事	伊勢原市日向	4ヶ月	通信	監視カメラ設備の制御装置及びカメラ(15台)の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し5ヶ月⇒4ヶ月
11	綾瀬浄水場火報設備等更新工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	消防	火報設備及び放送設備の更新、二酸化炭素消化設備の撤去	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒4ヶ月

令和2年度工事発注予定概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
12	綾瀬浄水場1ブロック沈でん池VVVF修繕工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	電気	VVVF装置の交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒4ヶ月
13	綾瀬浄水場排水処理棟他屋上防水工事	綾瀬市吉岡	5ヶ月	防水	排水処理棟及び送水ポンプ所の屋上防水	一般競争	第3四半期	
14	曾我接合井水位計更新工事	小田原市上曾我	3ヶ月	電気	既設水位計の撤去及び更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し8ヶ月⇒3ヶ月
15	飯泉ポンプ場沈砂池等採水配管改良工事	小田原市飯泉	4ヶ月	管	既設採水配管の撤去及び敷設	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 7ヶ月⇒4ヶ月
16	飯泉ポンプ場電話設備更新工事	小田原市飯泉	4ヶ月	通信	電話交換機及び電話設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 7ヶ月⇒4ヶ月
17	曾我ポンプ所保護継電器等修繕工事	小田原市曾我谷津	2ヶ月	電気	マルチリレーの交換、高圧遮断器等の劣化部品 交換等	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し 8ヶ月⇒2ヶ月 ※曾我ポンプ所高圧遮断器等修繕 工事の内容を取り込み一本化し、併 せて名称及び工事概要を変更
18	社家ポンプ場活性炭注入設備VVVF更新工事	海老名市社家	6ヶ月	電気	活性炭定量供給機VVVF(1)(2)盤の更新	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
19	社家ポンプ場水質計器脱泡槽等修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	機械器具	水質計器用脱泡槽及び配管の交換修繕	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し6ヶ月⇒4ヶ月
20	社家ポンプ場特高変電所空調設備等更新工事	海老名市社家	10ヶ月	建築一式	特高変電所排砂活性炭棟の空調、換気、照明、 放送設備の更新	一般競争	第3四半期	