

令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	伊勢原浄水場場内ポンプ所配管改良工事	伊勢原市日向	10ヶ月	土木一式	伊勢原浄水場給水管等の改良	一般競争	第2四半期	工期の見直し 12ヶ月→10ヶ月 工事概要の修正 発注時期の見直し 第1→第2
2	相模原浄水場排泥池・排水池耐震補強工事(その2)	相模原市南区	9ヶ月	土木一式	相模原排泥池・排水池の耐震補強	一般競争	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→9ヶ月
3	伊勢原浄水場排水処理施設周辺整備工事	伊勢原市日向	9ヶ月	土木一式	伊勢原浄水場排水処理施設更新に伴う新設排水処理施設の周辺整備	一般競争	第2四半期	工期の見直し 11ヶ月→9ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
4	西長沢浄水場薬品館水質試験室等改修工事	川崎市宮前区	21ヶ月	建築一式	水質試験室等の建築及び建築設備改修	一般競争	第2四半期	工期の見直し 23ヶ月→21ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
5	本庁舎衛生設備等改良工事	横浜市旭区	7ヶ月	建築一式	2階男女トイレの内装及び衛生設備等の改良	一般競争	第2四半期	
6	矢指管理公舎撤去工事	横浜市旭区	7ヶ月	建築一式	矢指管理公舎の建物及び施設内の外構等付属設備の撤去・解体	一般競争	第2四半期	工期の見直し 9ヶ月→7ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
7	上和田供給弁室等送水管マクロセル腐食防止装置設置工事	大和市上和田	7ヶ月	土木一式	上和田供給弁室と藤野仕切弁室へのマクロセル腐食防止装置設置	一般競争	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→7ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
8	朝比奈調整池流入・流出点検室屋根修繕工事	横浜市栄区	6ヶ月	建築一式	朝比奈調整池点検室屋根の葺き替え工事	一般競争	第2四半期	
9	本庁舎等外装修繕工事	横浜市旭区	6ヶ月	塗装	本庁舎等外壁のひび割れの補修及び塗装改修	一般競争	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→6ヶ月
10	木古庭給水地点他監視カメラ等設置工事	水運用センター、川井、木古庭、金沢、太田和給水地点	8ヶ月	電気	遠隔監視カメラ及び遠隔制御が可能である扉錠を設置する。	一般競争	第2四半期	工期の見直し 10ヶ月→8ヶ月 発注時期の見直し(第1→第2)

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
11	いぶき野ポンプ場消防設備等更新工事	いぶき野ポンプ場他	7ヶ月	建築一式	いぶき野ポンプ場の消防設備の更新及びポンプ場、調整池の照明を水銀灯からLEDに更新する。	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
12	いぶき野ポンプ場換気設備更新工事	いぶき野ポンプ場	6ヶ月	機械器具	いぶき野ポンプ場の換気設備を更新する。	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
13	柏尾川排水弁室等付帯設備更新工事	柏尾川排水弁室、今宿仕切弁室、朝比奈分岐弁室、	8ヶ月	電気	柏尾川排水弁室、今宿仕切弁室及び朝比奈分岐弁室に設置されている制御盤、換気ファン、排水ポンプなどの電気設備を更新する。	一般競争	第2四半期	
14	港南台ポンプ場囲障更新工事	港南台ポンプ場	6ヶ月	土木一式	港南台ポンプ場の外周フェンスの更新	一般競争	第2四半期	
15	小雀ポンプ場等給排気設備修繕工事	小雀ポンプ場、小雀調整池	7ヶ月	機械器具	小雀ポンプ場と小雀調整池に設置されている給排気ファンを交換する。	一般競争	第2四半期	
16	小雀調整池越流管修繕工事	小雀調整池	6ヶ月	土木一式	小雀調整池越流管に腐食が著しく進行している箇所があるため越流管の一部を交換する。	一般競争	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→6ヶ月
17	朝比奈・港南台間内径1,000mm送水管塗装工事	日野ずい道(朝比奈・港南台間)	7ヶ月	土木一式	日野ずい道に布設された送水管のうち、朝比奈・港南台間の約1650mについて管、ボルト及び弁類の塗装の塗り替えを行うものである。	一般競争	第2四半期	
18	西長沢浄水場ろ過池入口pH計等更新工事	川崎市宮前区	5箇月	機械器具	ろ過池入口pH計及び残留塩素計の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
19	西長沢浄水場系統給水地点監視カメラ等設置工事	川崎市宮前区他	6箇月	電気通信	西長沢浄水場系統給水地点への監視カメラ等設置	一般競争	第2四半期	
20	西長沢浄水場ろ過池流入流量計更新工事	川崎市宮前区	7箇月	機械器具	ろ過池全ブロックの流入流量計の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
21	西長沢浄水場排水処理二次濃縮装置無停電電源装置更新工事	川崎市宮前区	3箇月	電気	排水処理二次濃縮装置無停電電源装置改良及び更新	一般競争	第2四半期	
22	西長沢浄水場ろ過池PLC盤改良工事	川崎市宮前区	3箇月	電気	ろ過池流入流量計更新に伴うPLC盤の改造	随意契約	第2四半期	
23	西長沢浄水場濃縮槽上澄水配管修繕工事	川崎市宮前区	3箇月	鋼構造	濃縮槽上澄水を排水池へ送る配管が腐食したことに伴う修繕	一般競争	第2四半期	
24	西長沢浄水場活性炭注入設備修繕工事	川崎市宮前区	5箇月	機械器具	溶解槽攪拌機等の劣化部品交換等による活性炭注入設備の修繕	随意契約	第2四半期	
25	相模原浄水場本館及び相模原ポンプ場給排水設備等改良工事	相模原市南区	19ヶ月	建築一式	給排水管等の更新、本館トイレの増設	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
26	相模原浄水場濃縮槽可動集水トラフ更新工事	相模原市南区	12ヶ月	機械器具	排水処理施設の濃縮槽可動集水トラフの更新	一般競争	第2四半期	工事名・工事範囲の見直し 工期の見直し 10ヶ月→12ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
27	相模原浄水場排水池2号池攪拌機改良工事	相模原市南区	9ヶ月	機械器具	排水処理施設の排水池攪拌機の更新、分解整備	随意契約	第2四半期	
28	相模原浄水場給水管布設工事	相模原市南区	7ヶ月	水道施設	高架調整池から管理本館の間に給水本管の新設	一般競争	第2四半期	
29	相模原調圧水槽修繕工事	相模原市南区	8ヶ月	土木一式	調圧水槽外装の修繕	一般競争	第2四半期	工期の見直し 9ヶ月→8ヶ月
30	相模原浄水場管廊内給水配管架台修繕工事	相模原市南区	7ヶ月	管	給水配管支持架台の取替	一般競争	第2四半期	

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
31	相模原浄水場第3ブロック沈でん池等ベンチレーター修繕工事	相模原市南区	6ヶ月	機械器具	沈でん池及びろ過池ベンチレーターのルーファンとダクトフードの交換	一般競争	第2四半期	
32	相模原浄水場排水処理機器修繕工事	相模原市南区	9ヶ月	機械器具	脱水機等における消耗部品の交換、点検	随意契約	第2四半期	
33	相模原浄水場第3ブロックろ過池管廊内配管修繕工事	相模原市南区	5ヶ月	水道施設	ろ過池管廊内配管の補修	一般競争	第2四半期	
34	相模原浄水場排水処理VVVF装置修繕工事	相模原市南区	7ヶ月	電気	VVVF装置の交換	随意契約	第2四半期	発注の追加
35	伊勢原浄水場外周柵等塗装工事	伊勢原市日向	5ヶ月	塗装	外周柵、門扉及び門柱の塗替塗装	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
36	伊勢原浄水場系統給水地点監視カメラ等設置工事	伊勢原市日向 他5ヶ所	6ヶ月	電気通信	給水地点に監視カメラ(10台)、各電気室入口扉に電気錠(5個)及び遠隔監視装置の設置	一般競争	第2四半期	工事概要の修正 発注時期の見直し 第1→第2
37	伊勢原浄水場活性炭注入設備定量供給機2号等修繕工事	伊勢原市日向	5ヶ月	機械器具	定量供給機及び注入ポンプ等の分解整備	随意契約(事前公募)	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→5ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
38	伊勢原浄水場沈でん池2-2号池機器修繕工事	伊勢原市日向	6ヶ月	機械器具	クラリファイヤーの修繕、フロキュレーターの調査、フロック形成池及び沈でん池の汚泥排除	一般競争	第2四半期	工期の見直し 10ヶ月→6ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
39	伊勢原浄水場特高受変電所高圧設備等修繕工事	伊勢原市日向	8ヶ月	電気	高圧遮断器及び電磁接触器の12ヶ年精密点検、劣化部品の交換、動作特性試験及び調整	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
40	伊勢原浄水場沈でん池管廊内修繕工事	伊勢原市日向	6ヶ月	土木一式	劣化部の補修と伸縮目地の打替え	一般競争	第2四半期	工期の見直し 7ヶ月→6ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
41	伊勢原浄水場排泥池等機械設備修繕工事	伊勢原市日向	6ヶ月	機械器具	1号池汚泥掻き寄せ機駆動装置の分解・点検整備修繕及び固定トラフの塗装修繕	随意契約(事前公募)	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→6ヶ月
42	伊勢原浄水場沈でん池グレーチング蓋改良工事	伊勢原市日向	5ヶ月	鋼構造	沈でん池内の鋼製グレーチング蓋をステンレス製グレーチング蓋に取替	一般競争	第2四半期	工期の見直し 6ヶ月→5ヶ月
43	綾瀬浄水場管理本館等直流電源装置更新工事	綾瀬市吉岡	8ヶ月	電気	管理本館及び送水ポンプ所(大和系)に設置されている直流電源装置の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
44	綾瀬浄水場屋外照明設備修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	電気	屋外照明のLED化及び電線ケーブル交換	一般競争	第2四半期	
45	本郷給水地点等空調設備更新工事	海老名市本郷 他	6ヶ月	管	本郷及び有馬給水地点の空調設備の更新	一般競争	第2四半期	
46	綾瀬浄水場酸注入設備等無停電電源装置修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	電気	酸注入設備及び前次重注入設備の無停電電源装置の蓄電池交換	一般競争	第2四半期	
47	大和給水地点等無停電電源装置修繕工事	大和市上草柳 他	6ヶ月	電気	大和及び有馬給水地点の無停電電源装置の蓄電池交換	一般競争	第2四半期	
48	綾瀬浄水場1ブロックろ過池表洗弁等更新工事	綾瀬市吉岡	20ヶ月	機械器具	表洗弁及び流量調整弁の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
49	綾瀬浄水場特高変電所空調設備等更新工事	綾瀬市吉岡	7ヶ月	管	特高変電所の空調設備及び自家発タービン室の除湿器の更新	一般競争	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→7ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
50	綾瀬浄水場管理本館等給湯設備更新工事	綾瀬市吉岡	8ヶ月	管または機械器具	管理本館及び排水処理棟のボイラー設備、電気湯沸器の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
51	綾瀬浄水場2号排泥池流入弁2号更新工事	綾瀬市吉岡	8ヶ月	機械器具	バタ弁及び電動開閉器の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
52	綾瀬浄水場系統給水地点監視カメラ等設置工事	海老名市本郷 他	8ヶ月	電気通信	本郷、葛原、上今泉給水地点への監視カメラ及び電気錠の設置	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
53	大和給水地点水質モニター更新工事	大和市上草柳	8ヶ月	電気	水質モニター及び試料用水用ラインポンプの更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
54	綾瀬浄水場返送水弁1号等修繕工事	綾瀬市吉岡	8ヶ月	機械器具	返送水弁のバルブコントロール等交換、沈でん池薬原水渠流入ゲートのB級点検及び劣化部品交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
55	綾瀬浄水場排水処理機器修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	機械器具	排水処理施設各設備の劣化部品交換及び整備	随意契約 (事前公募)	第2四半期	工期の見直し 8ヶ月→6ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
56	綾瀬浄水場1ブロックろ過池等フラッシュミキサー修繕工事	綾瀬市吉岡	8ヶ月	機械器具	ろ過池及び沈でん池の電動機・減速機の点検及び消耗部品交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
57	境川排水弁室弁駆動装置修繕工事	藤沢市立石	8ヶ月	機械器具	電動バタ弁及び電動仕切弁の電動駆動装置の交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
58	飯泉取水ぜき土砂吐ゲート巻上装置等改良工事	小田原市飯泉	8ヶ月	機械器具	土砂吐ゲート巻上機及び機側盤等の更新	随意契約	第2四半期	工期の見直し 10ヶ月→8ヶ月 発注時期の見直し 第1→第2
59	飯泉ポンプ場情報監視盤改良工事	小田原市飯泉	8ヶ月	電気	情報監視盤の表示ユニット及び表示器の交換	随意契約	第2四半期	
60	飯泉ポンプ場火災報知設備更新工事	小田原市飯泉	5ヶ月	消防施設	火災報知受信機及び煙感知器の更新	一般競争	第2四半期	

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。



令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
61	飯泉ポンプ場除塵設備修繕工事	小田原市飯泉	8ヶ月	機械器具	除塵設備構成機器の部品交換及び分解点検	随意契約	第2四半期	
62	曾我ポンプ所ポンプ4号修繕工事	小田原市 曾我谷津	7ヶ月	機械器具	ポンプの分解修繕、劣化部品の交換等	随意契約	第2四半期	
63	飯泉ポンプ場高圧設備コンデンサ修繕工事	小田原市飯泉	5ヶ月	電気	高圧コンデンサの交換及び性能確認	随意契約	第2四半期	
64	飯泉ポンプ場気象観測設備更新工事	小田原市飯泉	5ヶ月	電気	露点計、気圧計、風向風速計、雨量計等の更新	一般競争	第2四半期	
65	相模大堰洪水吐1・2号ゲート盤内修繕工事	海老名市社家	7ヵ月	電気	ゲート操作盤内の電気部品交換	一般競争	第2四半期	
66	社家ポンプ場かび臭センサー用水質監視設備改良工事	海老名市社家	7ヵ月	電気	水質計器盤、中継端子盤の改良工事	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1→第2
67	内径1,350ミリメートル送水管(大磯系)布設替工事(その3)	伊勢原市上粕屋	25ヶ月	土木一式	伊勢原市道87号線付替えによる送水管の布設替え	一般競争	第3四半期	
68	伊勢原浄水場排水処理棟等撤去及び周辺整備工事	伊勢原市日向	17ヶ月	土木一式	伊勢原浄水場排水処理設備更新に伴う既設処理棟及び関連構造物の撤去とその周辺の整備	一般競争	第3四半期	
69	相模原ポンプ場電話設備更新工事	相模原市南区	4ヶ月	電気通信	電話交換機、電話機等の更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月→4ヶ月
70	相模原ポンプ場減勢池防護柵改良工事	相模原市南区	4ヶ月	土木一式	転落防止柵から可倒柵への改良	一般競争	第3四半期	工期の見直し 5ヶ月→4ヶ月

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和3年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
71	伊勢原浄水場沈でん池2-2号池フロキユレーター等減速機修繕工事	伊勢原市日向	4ヶ月	機械器具	フロキユレーター及びクラリファイヤー減速機の分解修繕	一般競争	第3四半期	工期の見直し 5ヶ月→4ヶ月
72	伊勢原浄水場系統空気弁室等修繕工事	伊勢原市日向 他 18ヶ所	4ヶ月	土木一式	送水施設の地下構造物の劣化箇所(コンクリートひび割れ等)の修繕	一般競争	第3四半期	工期の見直し 5ヶ月→4ヶ月

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。