

令和3年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢浄水場薬品館水質試験室等改修工事	川崎市宮前区	20ヶ月	建築一式	水質試験室等の建築及び建築設備改修	一般競争	第3四半期	工期の見直し 23ヶ月→20ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
2	朝比奈調整池流入・流出点検室屋根修繕工事	横浜市栄区	5ヶ月	建築一式	朝比奈調整池点検室屋根の葺き替え工事	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月→5ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
3	伊勢原浄水場排水処理棟等撤去及び周辺整備工事	伊勢原市日向	17ヶ月	土木一式	伊勢原浄水場排水処理設備更新に伴う既設処理棟及び関連構造物の撤去とその周辺の整備	一般競争	第3四半期	
4	朝比奈・港南台間内径1,000mm送水管塗装工事	日野ずい道 (朝比奈・港南台間)	5ヶ月	塗装	日野ずい道に布設された送水管のうち、朝比奈・港南台間の約1650mについて管、ボルト及び弁類の塗装の塗り替えを行うものである。	一般競争	第3四半期	工期の見直し 7ヶ月→5ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
5	柏尾川排水弁室等付帯設備更新工事	柏尾川排水弁室、 今宿仕切弁室、 朝比奈分岐弁室、	5ヶ月	電気	柏尾川排水弁室、今宿仕切弁室及び朝比奈分岐弁室に設置されている制御盤、換気ファン、排水ポンプなどの電気設備を更新する。	一般競争	第3四半期	工期の見直し 8ヶ月→5ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
6	いぶき野ポンプ場送水ポンプ1号等吐出弁修繕工事	いぶき野ポンプ場	5ヶ月	機械	いぶき野ポンプ場送水ポンプ吐出弁の分解修繕及び電動操作機のB級点検を行う。	一般競争	第3四半期	工期の見直し 7ヶ月→5ヶ月 発注時期の見直し 第1→第3
7	小雀ポンプ場等給排気設備修繕工事	小雀ポンプ場、 小雀調整池	5ヶ月	機械	小雀ポンプ場と小雀調整池に設置されている給排気ファンを交換する。	一般競争	第3四半期	工期の見直し 7ヶ月→5ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
8	小雀調整池越流管修繕工事	小雀調整池	5ヶ月	土木	小雀調整池越流管に腐食が著しく進行している箇所があるため越流管の一部を交換する。	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月→5ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
9	西長沢浄水場排水処理二次濃縮装置無停電電源装置更新工事	川崎市宮前区	3ヶ月	電気	排水処理二次濃縮装置無停電電源装置改良及び更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2→第3
10	西長沢浄水場系統給水地点監視カメラ等設置工事	川崎市宮前区他	4ヶ月	電気通信	西長沢浄水場系統給水地点への監視カメラ等設置	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月→4ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
11	相模原ポンプ場減勢池防護柵改良工事	相模原市南区	5ヶ月	土木一式	転落防止柵から可倒柵への改良	一般競争	第3四半期	
12	相模原浄水場管廊内給水配管架台修繕工事	相模原市南区	4ヶ月	管	給水配管支持架台の取替	一般競争	第3四半期	工期の見直し 7ヶ月→4ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和3年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
13	相模原浄水場第3ブロックろ過池管廊内配管修繕工事	相模原市南区	5ヶ月	水道施設	ろ過池管廊内配管の補修	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2→第3
14	伊勢原浄水場沈でん池管廊内修繕工事	伊勢原市日向	4ヶ月	土木一式	劣化部の補修と伸縮目地の打替え	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月→4ヶ月 発注時期の見直し 第2→第3
15	伊勢原浄水場沈でん池2-2号池フロキュレーター等減速機修繕工事	伊勢原市日向	4ヶ月	機械器具	フロキュレーター及びクラリファイヤー減速機の分解修繕	一般競争	第3四半期	
16	伊勢原浄水場系統空気弁室等修繕工事	伊勢原市日向 他18箇所	4ヶ月	土木一式	送水施設の地下構造物の劣化箇所(コンクリートひび割れ等)の修繕	一般競争	第3四半期	
17	綾瀬浄水場特高変電所空調設備等更新工事	綾瀬市吉岡	7ヶ月	管	特高変電所の空調設備及び自家発タービン室の除湿器の更新	一般競争	第3四半期	発注時期見直し 第2→第3
18	綾瀬浄水場管理本館等給湯設備更新工事	綾瀬市吉岡	11ヶ月	管または 機械器具	管理本館及び排水処理棟のボイラー設備、電気湯沸器の更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し 8ヶ月→11ヶ月 発注時期見直し 第2→第3
19	大和給水地点等無停電電源装置修繕工事	大和市上草柳他	5ヶ月	電気	大和及び有馬給水地点の無停電電源装置の蓄電池交換	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月→5ヶ月 発注時期見直し 第2→第3
20	綾瀬浄水場返送水弁1号等修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	機械器具	返送水弁のバルブコントローラ等交換、沈でん池薬原水渠流入ゲートのB級点検及び劣化部品交換	一般競争	第3四半期	工期の見直し 8ヶ月→6ヶ月 発注時期見直し 第2→第3
21	飯泉ポンプ場火災報知設備更新工事	小田原市飯泉	5ヶ月	消防施設	火災報知受信機及び煙感知器の更新	一般競争	第3四半期	発注時期見直し 第2→第3
22	飯泉ポンプ場除塵設備修繕工事	小田原市飯泉	5ヶ月	機械器具 設置	除塵設備構成機器の部品交換及び分解点検	随意契約	第3四半期	工期の見直し 8ヶ月→5ヶ月 発注時期見直し 第2→第3
23	飯泉ポンプ場気象観測設備更新工事	小田原市飯泉	5ヶ月	電気通信	露点計、気圧計、風向風速計、雨量計等の更新	一般競争	第3四半期	工種の見直し 電気→電気通信 発注時期の見直し 第2→第3
24	内径1,350ミリメートル送水管(大磯系)布設替工事(その3)	伊勢原市上粕屋	39ヶ月	土木一式	伊勢原市道87号線付替えによる送水管の布設替え	一般競争	第4四半期	工期の見直し 25ヶ月→39ヶ月 発注時期の見直し 第3→第4

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。