

令和4年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	本庁舎改修工事	横浜市旭区	14ヶ月	建築一式	1階食堂等の改修工事	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し10ヶ月⇒14ヶ月
2	西長沢浄水場2系動力き電盤等改良工事	川崎市宮前区	5ヶ月	電気	薬品館の既設動力き電盤及び照明配電盤へのブレーカー・端子台・配線の増設	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒5ヶ月
3	西長沢浄水場返送ポンプ2号更新工事	川崎市宮前区	17ヶ月	機械器具	2号返送ポンプの更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し19ヶ月⇒17ヶ月
4	相模原ポンプ場等空調設備更新工事	相模原市南区	15ヶ月	管	相模原ポンプ場1階電気室1、2階監視室、仮眠室、水質試験室及び特高電気室の空調設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し11ヶ月⇒15ヶ月
5	相模原ポンプ場放流警報設備改良工事	相模原市南区	14ヶ月	電気	相模原ポンプ場に設置されている放流警報設備の更新	一般競争	第4四半期	発注時期の見直し 第2⇒第4 工期の見直し19ヶ月⇒14ヶ月
6	社家ポンプ場綾瀬系導水ポンプ速度制御装置更新工事	海老名市社家	40ヶ月	電気	綾瀬系導水ポンプ速度制御装置等の更新	一般競争	第3四半期	
7	給水地点制御設備更新工事(その1)	川崎市都筑区 他12箇所	28ヶ月	電気	給水地点の遠方監視制御装置の更新	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し30ヶ月⇒28ヶ月
8	西長沢浄水場ろ過池洗浄排水流量計更新工事	川崎市宮前区	4ヶ月	機械器具	ろ過池洗浄排水流量計(検出器・変換器各4台)の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し6ヶ月⇒4ヶ月
9	西長沢浄水場ろ過池観測廊照明設備改良工事	川崎市宮前区	4ヶ月	電気	既設照明設備(蛍光灯等)の撤去及び新設照明設備(LED灯等)の設置	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し5ヶ月⇒4ヶ月
10	飯泉ポンプ場泥水調整池築造工事	小田原市飯泉	11ヶ月	土木一式	飯泉沈砂池の締切浚渫時に生じる排水を貯留する調整池の築造	一般競争	第4四半期	

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和4年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
11	綾瀬浄水場横須賀系等直流電源装置更新工事	綾瀬市吉岡887	15ヶ月	電気	特高受変電所及び送水ポンプ所(横須賀系)に設置されている直流電源装置の更新	一般競争	第3四半期	発注の追加
12	綾瀬浄水場排水処理棟無停電電源装置更新工事	綾瀬市吉岡887	15か月	電気	排水処理施設に設置されている無停電電源装置の更新	一般競争	第3四半期	発注の追加
13	社家ポンプ場監視制御設備等改良工事	海老名市社家	40ヶ月	電気	速度制御装置等の更新に伴う既設監視制御設備等の改良	随意契約	第3四半期	

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。