

令和6年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢浄水場排水処理二次濃縮装置修繕工事	川崎市宮前区	8ヶ月	機械器具	排水処理二次濃縮装置の定期修繕	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒8ヶ月
2	西長沢浄水場管理本館及び排水処理本館屋根防水等修繕工事	川崎市宮前区	7ヶ月	防水	本館及び排水処理本館の屋根の防水等の修繕	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒7ヶ月
3	西長沢浄水場本館1階等照明設備更新工事	川崎市宮前区	7ヶ月	電気	本館1階及び地下1階の照明設備をLED灯へ更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒7ヶ月
4	西長沢浄水場排泥池等床排水ポンプ更新工事	川崎市宮前区	7ヶ月	機械器具	排泥池ポンプ室および排泥池管廊(濃縮槽ポンプ室)に設置されている床排水ポンプの取替他	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒7ヶ月
5	西長沢浄水場浄水池流出弁室手摺等更新工事	川崎市宮前区	7ヶ月	鋼構造物	浄水池流出弁室の手摺(SUS製)等の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒7ヶ月
6	西長沢浄水場かび臭センサー配管等付帯設備更新工事	川崎市宮前区	8ヶ月	電気	かび臭センサー等付帯設備(脱泡槽、採水管、排水管、ガス配管、電気設備等)の更新	随意契約	第2四半期	
7	相模原浄水場内弁室排水ポンプ更新工事	相模原市南区	8ヶ月	機械器具	場内弁室に設置してある排水ポンプの更新	一般競争	第2四半期	工種変更 管⇒機械器具 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒8ヶ月
8	相模原浄水場受泥槽スラッジ圧入ポンプ更新工事	相模原市南区	8ヶ月	機械器具	排水処理のスラッジ圧入ポンプ2台の更新	一般競争	第2四半期	工事名の変更 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒8ヶ月
9	相模原浄水場ろ過池表洗管等修繕工事	相模原市南区	4ヶ月	水道施設	1ブロック等ろ過池の表洗管にて、変異の生じたジョイント等を健全な状態に戻す	一般競争	第2四半期	工種変更 管⇒水道施設 発注時期の見直し 第1⇒第2
10	相模原浄水場排水処理機器修繕工事	相模原市南区	8ヶ月	機械器具	排水処理設備の対象機器について、消耗部品の交換及び点検を行う	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒8ヶ月
11	伊勢原浄水場2ブロックろ過池浄水調節弁更新工事	伊勢原市日向	16ヶ月	機械器具	ろ過池浄水調節弁の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し23ヶ月⇒16ヶ月
12	伊勢原浄水場活性炭注入設備定量供給機1号等修繕工事	伊勢原市日向	7ヶ月	機械器具	定量供給機、貯蔵槽及び溶解槽の部品交換等	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
13	綾瀬浄水場管理本館等照明設備更新工事	綾瀬市吉岡887	15ヶ月	電気	屋内照明設備のLED化	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し18ヶ月⇒15ヶ月
14	綾瀬浄水場排水処理機器修繕工事	綾瀬市吉岡887	8ヶ月	機械器具	排水処理施設各設備の劣化部品交換及び精密点検	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒8ヶ月
15	綾瀬浄水場排泥池2号等掻寄機スクレーパーム修繕工事	綾瀬市吉岡887	8ヶ月	機械器具	排泥池及び濃縮槽スラッジ掻寄機の主スクレーパ用ロッド及び補助スクレーパ用ロッドの交換調整及び補修塗装	随意契約(事前公募)	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し11ヶ月⇒8ヶ月
16	飯泉ポンプ場本館等電気温水器更新工事	小田原市飯泉	4ヶ月	管	電気温水器の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し6ヶ月⇒4ヶ月
17	社家ポンプ場沈砂池採水配管改良工事	海老名市社家	7ヶ月	機械器具	消火栓ポンプによる配管洗浄のための消火栓弁等の採水配管への取付け	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し8ヶ月⇒7ヶ月
18	社家ポンプ場排砂処理棟屋上防水工事	海老名市社家	5ヶ月	防水	屋根防水押えコンクリートの劣化に伴う塗膜防水による修繕	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
19	相模大堰油圧押上装置修繕工事	海老名市社家	7ヶ月	鋼構造	相模大堰左右岸で使用する魚道及び呼び水ゲートの油圧押上装置の作動油及び消耗部品の交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
20	市ヶ尾排水弁室換気設備等更新工事	横浜市青葉区	7ヶ月	電気	換気設備、照明等の電気設備の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒7ヶ月

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和6年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
21	新石川分岐弁室換気設備等改良工事	横浜市青葉区	7ヶ月	機械器具	給排気ファン及び床排水ポンプの更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
22	相模原系統送水管弁類修繕工事	大和市下鶴間他	7ヶ月	機械	分解点検整備及びバイパス管の修繕	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
23	市ヶ尾排水弁室躯体等修繕工事	横浜市青葉区	7ヶ月	土木	弁室躯体と点検歩廊の修繕	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
24	小雀ポンプ場送水ポンプ1・3号用速度制御装置修繕工事	横浜市戸塚区	7ヶ月	電気	速度制御装置の劣化部品の交換と精密点検	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒7ヶ月
25	朝比奈・港南台間内径600mm送水管塗装工事	横浜市磯子区	6ヶ月	塗装	ダクタイル鋳鉄管の塗装	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
26	小雀ポンプ場等マクロセル腐食防止装置設置工事	横浜市戸塚区他	21ヶ月	電気又は土木一式	埋設配管への電気防食装置設置	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し23ヶ月⇒21ヶ月
27	本庁舎空調設備等更新工事	横浜市旭区	36ヶ月	管	空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備、消防設備、動力分電盤の更新他	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
28	伊勢原浄水場沈でん池1-2号池フロキュレーター等減速機修繕工事	伊勢原市日向	6ヶ月	機械器具	フロキュレーター及びクラリファイヤー減速機の分解点検整備並びに摩耗部品の交換	一般競争	第2四半期	
29	綾瀬浄水場1ブロック沈でん池流入弁等駆動装置修繕工事	綾瀬市吉岡887	6ヶ月	機械器具	1ブロック沈でん池流入弁1台、流入調節弁2台の電動駆動装置の消耗部品交換及び点検	一般競争	第2四半期	
30	綾瀬浄水場次亜貯蔵槽液位計修繕工事	綾瀬市吉岡887	7ヶ月	電気	次亜貯蔵槽3台の液位計の交換及びディストリビューター等の材料交換	一般競争	第2四半期	
31	飯泉ポンプ場防水壁等設置工事	小田原市飯泉	31ヶ月	土木一式	敷地外周の防水壁等の築造	一般競争	第2四半期	
32	下流警報表示盤安全柵改良工事	小田原市扇町	3ヶ月	建築一式	下流警報表示盤の安全柵の交換	一般競争	第2四半期	
33	飯泉ポンプ場外壁塗装工事	小田原市飯泉	5ヶ月	塗装	飯泉ポンプ場本館等の外壁塗装	一般競争	第2四半期	
34	相模大堰洪水吐ゲート3, 4号等ワイヤーロープ油塗替修繕工事	海老名市社家	6ヶ月	鋼構造	ワイヤーロープの油塗替え及び減速機の潤滑油の交換等	一般競争	第2四半期	
35	社家ポンプ場塵芥搬出設備塗装工事	海老名市社家	7ヶ月	塗装	塗装の劣化が進んでいる架台等の塗装	一般競争	第2四半期	
36	矢指小水力発電設備修繕工事	横浜市旭区	7ヶ月	電気	小水力発電設備の分解点検及び部品交換	一般競争	第2四半期	工期の見直し9ヶ月⇒7ヶ月
37	西長沢浄水場排水処理施設耐震補強工事(その1)	川崎市宮前区	7ヶ月	土木一式	西長沢浄水場排水処理施設の耐震補強	一般競争	第2四半期	
38	港南台ポンプ場外装等修繕工事	横浜市磯子区	7ヶ月	防水又は塗装	港南台ポンプ場の屋上防水及び外壁改修	一般競争	第2四半期	
39	伊勢原系統送水管弁類修繕工事	伊勢原市日向他	5ヶ月	機械器具	藤野、三ノ宮及び大畑橋各仕切弁室弁類の劣化部品交換、補修塗装及び点検整備	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第3⇒第2
40	いぶき野ポンプ場高圧受配電設備等更新工事	横浜市緑区	30ヶ月	電気	電気設備、監視制御設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和6年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
41	西長沢浄水場活性炭注入配管設置工事	川崎市宮前区	4ヶ月	機械器具	活性炭注入配管用トラフ内へのステンレス配管の敷設	一般競争	第3四半期	
42	相模原浄水場外周囲障塗装工事(その3)	相模原市南区	4ヶ月	塗装	裏門及び北門、鋼製囲障、門柱、門壁の劣化した塗装の塗替えを行い、機能維持と延命化を図る	一般競争	第3四半期	
43	相模原浄水場空調・照明設備等更新工事	相模原市南区	22ヶ月	電気	場内の空調・照明設備(外灯・本館以外の建屋・管廊も含む)の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第1⇒第3

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。