

スケジュールの変更について

令和 8 年 6 月 23 日
神奈川県内広域水道企業団

令和 8 年 4 月 10 日付公表の実施方針（案）修正版に記載の事業者の募集及び選定スケジュールについて、以下のとおり変更します。詳細なスケジュールについては、別途公表する入札説明書等をご確認ください。

対象事業： 相模原浄水場沈でん池設備整備事業

[実施方針（案）修正版 13 ページ]

表 1-6 事業者の募集及び選定スケジュール（予定）

実施事項	変更前	変更後
第 2 回質問・意見に対する回答の公表	～令和 8 年 6 月頃	令和 8 年 7 月
入札公告、入札説明書等（入札説明書、実施方針、要求水準書、契約書（案）、落札者決定基準、様式集）の公表	令和 8 年 6 月頃	令和 8 年 8 月
現地調査の実施	～令和 8 年 6 月頃	令和 8 年 8 月
第 3 回質問・意見の受付（入札説明書等）	～令和 8 年 7 月頃	～令和 8 年 8 月
第 3 回質問・意見に対する回答の公表	～令和 8 年 8 月頃	令和 8 年 9 月
入札参加資格確認書類の提出	令和 8 年 8 月頃	～令和 8 年 9 月
入札参加資格確認通知の送付	令和 8 年 8 月頃	令和 8 年 10 月
技術対話の実施	令和 8 年 9 月頃	令和 8 年 10 月
入札（入札書及び提案書類の受付）	令和 8 年 11 月頃	～令和 8 年 11 月
技術提案書等に関するプレゼンテーションの実施	令和 8 年 11 月頃	令和 8 年 12 月
落札者の決定及び選定結果の公表	令和 9 年 1 月頃	令和 9 年 2 月
基本契約締結	令和 9 年 3 月頃	令和 9 年 3 月
工事請負契約、維持管理業務委託契約の締結	令和 9 年 3 月頃	令和 9 年 3 月