

スケジュールの変更について

令和 7 年 5 月 15 日

神奈川県内広域水道企業団

令和 7 年 3 月 21 日付公表の実施方針（案）に記載の事業者の募集及び選定スケジュール（予定）について、以下のとおり変更します。 詳細なスケジュールについては、入札公告時に公表する入札説明書等をご確認ください。

対象事業：西長沢浄水場排水処理施設整備事業

[実施方針（案） 12 ページ]

事業者の募集及び選定スケジュール（予定）

実施事項	変更前	変更後
第 1 回質問・意見に対する回答の公表	令和 7 年 5 月中旬	令和 7 年 6 月中旬
要求水準書（案）の公表	令和 8 年 4 月中旬	令和 8 年 4 月
第 2 回資料閲覧（ 実施 ）	～令和 8 年 4 月 30 日	～令和 8 年 5 月
現地調査の実施	令和 8 年 5 月上旬 ～令和 8 年 5 月下旬	～令和 8 年 6 月
第 2 回質問・意見の受付（要求水準書（案））	～令和 8 年 6 月上旬	～令和 8 年 7 月
第 2 回質問・意見に対する回答の公表	令和 8 年 7 月中旬	令和 8 年 8 月
入札公告、入札説明書等（入札説明書、実施方針、要求水準書、契約書（案）、落札者決定基準、様式集）の公表	令和 8 年 9 月上旬	令和 8 年 10 月
現地調査の実施	令和 8 年 9 月中旬 ～令和 8 年 9 月下旬	～令和 8 年 10 月
第 3 回質問・意見の受付（入札説明書等）	～令和 8 年 9 月下旬	～令和 8 年 10 月
第 3 回質問・意見に対する回答の公表	令和 8 年 10 月中旬	令和 8 年 11 月
入札参加資格確認申請書類の提出	令和 8 年 11 月上旬	令和 8 年 12 月
入札参加資格確認通知の送付	令和 8 年 11 月下旬	令和 8 年 12 月
第 1 回技術対話の実施	令和 8 年 12 月中旬	令和 9 年 1 月
第 2 回技術対話の実施	令和 9 年 1 月下旬	令和 9 年 2 月
入札（入札書及び提案書類の受付）	令和 9 年 3 月上旬	令和 9 年 4 月
技術提案書等に関するプレゼンテーションの実施	令和 9 年 4 月中旬	令和 9 年 6 月
落札者の決定及び選定結果の公表	令和 9 年 5 月中旬	令和 9 年 7 月
基本契約締結	令和 9 年 7 月上旬	令和 9 年 8 月
建設工事請負契約、運転維持管理業務委託契約の締結	令和 9 年 8 月下旬	令和 9 年 9 月